

Městský úřad
rada města
Česká Kamenice

Městský úřad Česká Kamenice
Doručeno: 05.12.2023 12:21:34
Č.j.: ORIŽP-15490/23-
listy: 1 přílohy: 0



Dobrý den,

Tímto bych chtěla požádat o prodloužení termínu vyúčtování investiční dotace na osazení oken a hlavních dveří. V termínu, který je uveden ve smlouvě se nepovedlo zhotoviteli p. Jiřímu Stehnovi z technických důvodů osadit stavební výplně.

Práce budou hotové do konce tohoto roku a prosím o prodloužení lhůty do 31.12.2023.

Děkuji

Vymerová Věra



V České Kamenici 1.12.2023