

MěÚ Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

V České Kamenici dne: 27. 11. 2023

Žádost o změnu

Dobrý den,

touto cestou žádáme orgány Města Česká Kamenice o schválení změn vztahujících se podmínkám Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice, uzavřené dne: 17. 7. 2023, schválené Zastupitelstvem města Česká Kamenice dne 28. 6. 2023, číslo usnesení: 176/6/ZM/2023.

Z důvodu uzavření smlouvy s Městem Česká Kamenice o umístění veřejného osvětlení na fasádu dotčené (podpořené) nemovitosti - Nerudova 248, 407 21 Česká Kamenice, které proběhne v příštím roce tj. 2024, žádáme o posunutí termínu použití finančních prostředků:

- původního termínu do 30. 10. 2023
- nový termín do **30. 10. 2024.**

Dále s ohledem na výše uvedené žádáme o změnu termínu k předložení finančního vypořádání dotace:

- původní termín do 1. 12. 2023
- nový termín do 1. 12. 2024

V současné době není vysekáno místo pro přívod veřejného osvětlení, z tohoto důvodu budou práce na nové fasádě započaty až po tomto úkonu.

S pozdravem



Antonin Hanus

Andrea Hanusová

