

Městský úřad
rada města
Česká Kamenice

Městský úřad Česká Kamenice
Doručeno: 08.01.2024 15:07:02
Č.j. ORIŽP-434/24-
listy: 1 přílohy: 0



muckvp24j00088

Dobrý den,

Prosím o prodloužení termínu vyúčtování investiční dotace na osazení oken a hlavních dveří. Bohužel ani v prodlouženém termínu – dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy se zhotoviteli p. Jiřímu Stehnovi nepodařilo osadit stavební výplně. Z důvodu neprovedení truhlářských prací prosím o prodloužení využití finančních prostředků do 30.6.2024.

8.1.2024

Děkuji

Vymerová Věra

