

MÚ Česká Kamenice  
Náměstí Míru 219  
407 21 Česká Kamenice

Městský úřad Česká Kamenice  
Doručeno: 30.09.2022 12:46:30  
Č. j. ORIŽP-10969/22-  
listy: 1 přílohy: 0



Dobrý den,

tímto žádáme o posunutí termínu vyúčtování dotačního příspěvku na opravu fasády domu v Nerudově ul. č. p. 251 v České Kamenici o jeden rok – do 30. 10. 2023. Důvodem je nemožnost realizace rekonstrukce fasády domu v termínu do konce října 2022, protože oprava komunikace Nerudovy ulice začala až s několikaměsíčním zpožděním oproti ohlášenému termínu. Oprava fasády domu byla plánovaná termínově po dokončení rekonstrukce ulice. Vzhledem k časovému posunu a blížící se zimě ji v letošním roce nelze provést.

Děkujeme za pochopení

Soňa a Robert Zamrzlovi

V České Kamenici 26. 9. 2022