

Město Česká Kamenice
K rukám starosty města
pana Jana Papajanovského
a Rady města
Náměstí Míru 219

Tenisový Klub Česká Kamenice, z.s. Pražská 653; 407 21 Česká Kamenice

16. září 2022

Městský úřad Česká Kamenice
Doručeno: 20.09.2022 12:57:51
Č.j. SMM-10622/22-
listy: 1 přílohy: 0



Věc: Žádost o posunutí termínu výstavby dvorce

Vážení pane starosto, vážení členové Rady města,

bohužel se stalo to, co jsme předpokládali po obdržení Vašeho rozhodnutí, viz. Dodatek č. 2, o posunutí termínu výstavby dvorce do konce roku 2022. Přestože bylo jednání s dotčenými úřady prováděno co nejrychleji, poslední povolení/vyjádření jsme získaly až v červnu 2022. Chci Vás jménem Tenisového Klubu Česká Kamenice, z.s. požádat o posunutí termínu výstavby tenisového dvorce tak, aby to odpovídalo reálným možnostem v této turbulentní době. Všichni víme, že zahájení opětovného jednání se sponzory, dodavateli stavby vlastní realizace stavební firmou se nedá zcela zodpovědně určit. Změna územního plánu také nešla tak rychle, jak bychom si všichni přáli.

Myslíme si, že ideální další termín výstavby by byl prosinec 2024. Samozřejmě rozumné zvážení a rozhodnutí je na Vás. Věříme, že město jako Česká Kamenice si zaslouží mít toto sportoviště i přes výkyvy zájmu, přízně a návštěvnosti těch, pro které je vybudováno.

Předpokládám, že toto vysvětlení budete považovat za dostatečné a vyhovíte naši žádosti.

V případě jakýchkoli dotazů z Vaší strany jsem připraven je ochotně zodpovědět.

S pozdravem

