



Ing. Ouzký Miroslav Huntířov 191

**Žádost o vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu při realizaci
stavebních prací, zvláštnímu užívání komunikace a uzavírce
komunikace**

Místní komunikace : Máchova
Místo : Česká Kamneice

Stavba: Česká Kamenice Máchova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Omezení provozu : částečná a úplná uzavírka v místě pracovní pozice délky 30m

Termín :	9.9.2024 – 6.12.2024		
1. etapa	šachta Š7 – Š6	38 m	10 prac. dní
2. etapa	šachta Š6 – Š5	20 m	7 prac. dní
3. etapa	šachta Š5 – Š4	20 m	7 prac. dní
4. etapa	šachta Š4 – Š3	15 m	6 prac. dní
5. etapa	šachta Š3 – Š2	15 m	6 prac. dní
6. etapa	šachta Š2 – Š1	35 m	10 prac. dní
7. etapa	šachta Š1 – Šst	40 m	14 prac. dní

Zachování maximálního přístupu a obsluhy k přilehlým nemovitostem formou pohyblivého pracovního místa. Bezpečné oddělení pracovního místa od pohybu pěších pomocí fyzických zábran dle TP 66 se zachováním volného průchozího profilu o šířce minimálně 1,5 m.

Objízdná trasa:
Vrchlického, Sládkova, Na Vyhliďce

Žadatel: Miroslav Forró
Dobrná 141
407 41
IČ: 49117670
Odpovědná osoba p. Miroslav Forró 605 206 139

Za žadatel: TRASO-DC s.r.o.
ing. Ouzký Miroslav
Huntířov 191
405 02

V Děčíně

dne 23.8.2024

TRASO-DC s.r.o.

Huntířov 191, 405 02

Tel.: 733 762 439

IČ: 02614359 DIČ: CZ02614359

